[image: image1.emf]№ п/п Наименование улиц Площадь, м2 Срок исполнения

Железнодорожный район

1 Ул. Герцена подходы к мосту 400 10.04-14.04

2

200 14.04-17.04

3 Ул. Молдавская 1000 18.04-30.04

Итого 1600

Заводской район

1

Ул. Гостиная 900 18.04-23.04

2

2000 24.04-30.04

3

Ул. Мостовая 1500 10.04-18.04

4

500 19.04-23.04

5

Ул. Колхозная 830 24.04-30.04

6

УДС мкр. Новая Ботаника 500 13.04-17.04

7

Ул. Городская 550 18.04-20.04

8

Карачевское шоссе 580 24.04-30.04

Итого 7360

Советский район

1

300 10.04-14.04

2 Ул. Брестская 100 15.04-18.04

Итого 400

Северные район

1

200 14.04-20.04

2 Ул. Калинникова 400 21.04-22.04

3 Ул. Блынского 100 23.04-28.04

Итого 700

Всего 10060

Примечание: 

Предварительный график

 по выполнению ямочного ремонта проезжей части улиц г.Орла в рамках 

содержания УДС г. Орла на 2020 год - МК №6 С МУП "Спецавтобаза" 

Ул. Московская подходы к 

Красному мосту

Ул. Карачевская от ул. 1 

Посадская до ул. Гагарина

Ул. Мопра от ул. 

Комсомольская до ул. 

Маяковского

ул. М. Горького от ул. Ленина 

до ул 60 лет Октября

Московское шоссе от 

ул.Рощинская до ул. 

Михалицына

Объемы и сроки работ по каждой конкретному участку согласовываются сторонами 

во время выполнения работ, по мере выявления внеочередных аварийных участков. 
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