



Наименование работ	Ед. изм.	План по контракту	Стоимость работ по контракту, руб	Стоимость за единицу, руб	Цена работ за сутки, руб	Дата начала работ	Дата окончания работ	Кол-во дней	Суточный успех	МАРТ												АПРЕЛЬ												МАЙ												ИЮНЬ												ИЮЛЬ											
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3	163,23	159 855,25 Р	979,33 Р	3 330,32 Р	13.04.2022	30.05.2022	48	3																																																												
Устройство оснований толщиной 14 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	м2	1 632,30	574 845,50 Р	352,17 Р	11 975,95 Р	13.04.2022	30.05.2022	48	34																																																												
Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих Г П асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	м2	1 632,30	931 225,99 Р	570,50 Р	19 400,54 Р	13.04.2022	30.05.2022	48	34																																																												
<b>ВСЕГО:</b>			<b>1 702 812,17 Р</b>																																																																		
<b>Раздел 6. Бортовые камни</b>																																																																					
Разборка бортовых камней: на бетонном основании с погрузкой и перевозкой до 10 км (на хранение в МУП Спецавтобаза)	м	5 117,00	1 261 305,71 Р	246,49 Р	26 277,20 Р	13.04.2022	30.05.2022	48	107																																																												
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР 100.60.18)	м	392,00	1 036 541,71 Р	2 644,24 Р	21 594,62 Р	13.04.2022	30.05.2022	48	8																																																												
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР 100.30.15)	м	3 529,00	3 887 894,45 Р	1 101,70 Р	80 997,80 Р	13.04.2022	30.05.2022	48	74																																																												
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР 100.20.8)	м	4 343,00	2 941 248,68 Р	677,24 Р	61 276,01 Р	13.04.2022	30.05.2022	48	90																																																												
Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов I (планировка территории, прилегающей к борту) с посевом трав	м2	1 923,00	135 257,21 Р	70,34 Р	2 817,86 Р	13.04.2022	30.05.2022	48	40																																																												
<b>ВСЕГО:</b>			<b>9 262 247,76 Р</b>																																																																		
<b>Раздел 7. Восстановление коммуникаций</b>																																																																					
Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (на проезжей части), щебеночных с погрузкой и перевозкой	м3	36,82	33 281,54 Р	903,90 Р	1 584,84 Р	10.05.2022	30.05.2022	21	2																																																												
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10, 18, 25 см	шт	199,00	1 859 990,19 Р	9 346,68 Р	88 570,96 Р	10.05.2022	30.05.2022	21	9																																																												
<b>ВСЕГО:</b>			<b>1 893 271,73 Р</b>																																																																		
<b>Раздел 8. Остановочные павильоны</b>																																																																					
(Демонтаж) Монтаж легких металлоконструкций из профильных труб павильонов при укрупнительной сборке элементов на болтовых соединениях м погрузкой и перевозкой	т	0,3	5 347,81 Р	17 826,04 Р	1 069,56 Р	01.06.2022	05.06.2022	5	0																																																												
Монтаж легких металлоконструкций из профильных труб павильонов при укрупнительной сборке элементов на болтовых соединениях	т	2	1 595 073,07 Р	797 536,54 Р	319 014,61 Р	01.06.2022	05.06.2022	5	0																																																												
<b>ВСЕГО:</b>			<b>1 600 420,88 Р</b>																																																																		
<b>Раздел 9. Восстановление контейнерной и бункерной площадки</b>																																																																					
Восстановление контейнерной и бункерной площадки	шт	1,00	135 410,65 Р	135 410,65 Р	22 568,44 Р	25.05.2022	30.05.2022	6	0																																																												
<b>ВСЕГО:</b>			<b>135 410,65 Р</b>																																																																		
<b>Раздел 10. Монтаж дорожных знаков</b>																																																																					
(Демонтаж) Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках	шт	15,00	4 552,02 Р	303,47 Р	455,20 Р	01.06.2022	10.06.2022	10	2																																																												
Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках	шт	33,00	211 495,43 Р	6 408,95 Р	21 149,54 Р	01.06.2022	10.06.2022	10	3																																																												
<b>ВСЕГО:</b>			<b>216 047,45 Р</b>																																																																		
<b>Раздел 11. Дорожная разметка</b>																																																																					
Нанесение дорожной разметки	компл.	1,00	784 458,38 Р	784 458,38 Р	130 743,06 Р	15.06.2022	20.06.2022	6	0																																																												
<b>ВСЕГО:</b>			<b>784 458,38 Р</b>																																																																		
<b>Раздел 12. Монтаж опоры световой (восстановление электросвещения)</b>																																																																					
Монтаж опоры световой, фундамента и кронштейна:	шт	1	47 045,32 Р	47 045,32 Р	7 840,89 Р	15.06.2022	20.06.2022	6	0																																																												
Монтаж проводов:	км	0,015	37 135,49 Р	2 475 699,61 Р	6 189,25 Р	15.06.2022	20.06.2022	6	0																																																												
Монтаж светильников на кронштейн четырехрожковый:	шт	4	108 582,65 Р	27 145,66 Р	18 097,11 Р	15.06.2022	20.06.2022	6	1																																																												
Монтаж ППС в точке подключения	шт	1	9 576,66 Р	9 576,66 Р	1 596,11 Р	15.06.2022	20.06.2022	6	0																																																												
Монтаж заземления (линейное) у опоры в месте подключения к ВЛИ:	шт	1	3 162,82 Р	3 162,82 Р	527,14 Р	15.06.2022	20.06.2022	6	0																																																												
<b>ВСЕГО:</b>			<b>205 502,95 Р</b>																																																																		
<b>ИТОГО:</b>			<b>98 206 532,00 Р</b>																																																																		